Universidad de Guadalajara
Sistema de Universidad Virtual
25 de febrero de 2026

Unidad 2. Planeación del proyecto

Proyecto VII

Actividad 2.3 Segundo sprint

Integrantes:

Diego Harold Martínez De Dios

Jecxania Madai Escobedo Hernández

Emmanuel Solís Ruiz

José Alberto Rodríguez Lara

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Pérez

Informe del Sprint 2 - Sistema Web para Ferretería Nava

Durante el Sprint 2 (9 al 20 de marzo de 2026) el equipo se enfocó en completar la gestión de inventario: editar, eliminar, buscar y mostrar alertas visuales cuando un producto esté por debajo del stock mínimo. A continuación se presentan resultados, enlaces y acuerdos de retrospectiva.

Enlaces

Repositorio GitHub (desarrollo): https://github.com/Jecxa/Sistema-Ferreteria-Nava

Enlace específico del Sprint 2 (rama/tag/release/PR): **https://github.com/Jecxa/Sistema-Ferreteria-Nava/commits/main/** (si usas rama, cambia por /tree/sprint-2)

Evidencia del prototipo (HTML): ferreteria_prototipo.html (dentro del repositorio).

Resultado del desarrollo del Sprint 2

Historias comprometidas (Sprint 2): HU-05 Editar productos, HU-06 Eliminar productos, HU-07 Buscar productos, HU-12 Alerta visual de stock bajo.

Incremento entregable:

El módulo de inventario queda completo y robusto: permite actualizar datos (precio, existencia, categoría), retirar productos obsoletos y encontrar artículos rápidamente; además, los productos con stock bajo se muestran con un estado visual distintivo.

Funcionalidades implementadas (evidencia en prototipo):

• Edición de productos mediante modal (precarga de datos y validación).

• Eliminación de productos con confirmación.

• Búsqueda por coincidencias en código o nombre y filtro por categoría.

• Alerta visual de stock bajo (cuando existencia ≤ mínimo).

Avance adicional (adelanto de sprints posteriores):

• Reporte de stock bajo y exportación a CSV.

• Bitácora (LOG) de acciones (alta, edición, eliminación, login/logout, ventas).

• Módulo de ventas con carrito y confirmación (descuento de stock).

Resultados de la Reunión Retrospectiva

Al concluir el Sprint 2 se realizó una retrospectiva (≈1 hora) con los cuatro integrantes. Se usó el formato “Estrella de mar” para identificar prácticas a mantener y acciones de mejora.

Qué salió bien:

- Se completó el inventario con acciones clave (editar, eliminar, buscar y alertas).

- Mejor coordinación del trabajo por componentes y evidencias tempranas.
- Mayor trazabilidad de cambios en el prototipo (funcionalidades demostrables).

Qué se puede mejorar:

- Definir checklist de pruebas por historia (casos límite y validaciones).
- Registrar alcance adicional cuando se adelanten módulos fuera del sprint planeado.
- Fortalecer autenticación real (migrar de login simulado a validación con base de datos).

Acciones acordadas para el Sprint 3:

- Priorizar ventas (carrito, total y confirmación) y asegurar descuento de stock consistente.
- Cerrar issues con evidencia y mantener commits/PR por historia.
- Actualizar documentación conforme se cierra cada historia.

Resultado de la retrospectiva: se acordaron acciones concretas (ventas, trazabilidad y documentación incremental) para mejorar calidad y control del avance en el Sprint 3.

Conclusiones y ajustes propuestos

El Sprint 2 cumplió la meta de robustecer el inventario al incorporar edición, eliminación, búsqueda y alertas de stock bajo. Como ajuste para el siguiente sprint, se propone enfocar el esfuerzo en el módulo de ventas y reforzar pruebas y trazabilidad para elevar la calidad del incremento entregado.

Referencias

Pérez, A. (25 de abril de 2021). Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum. OBS Business School. https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum

SA, E. (s. f.). Métricas de scrum. Atlassian. https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics

Compara software. (6 de mayo de 2021). Cuáles son los documentos entregables SCRUM. https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/